DriveMiUrbanMShare
Urban Car Sharing System for Cities Mobility

Tarefa	Duração Início	Final de prazo conclusão Responsabilidade	Observações 10 Out 16 17 Out 16 24 Out 16 31 Out 16	7 Nov 16	5 Dez 16 12 Dez 16 19 Dez 16 26 Dez 16 2 Jan 17 9 Jan 17	16 Jan 17
1 Definição do Projeto	14 dias 11-10-2016 8:00	28-10-2016 17:00				
2 Definição dos Objetivos	6 dias 11-10-2016 8:00	18-10-2016 17:00 Pedro Silva	Pedro Silva			
3 Definição do âmbito	6 dias 11-10-2016 8:00	18-10-2016 17:00 Pedro Silva	Pedro Silva			
4 Análise de Riscos	6 dias 11-10-2016 8:00	18-10-2016 17:00 Jorge Oliveira	Jorge Oliveira			
5 Estudo de projetos concorrentes	6 dias 11-10-2016 8:00	18-10-2016 17:00 Jorge Oliveira	Jorge Oliveira			
6 Planeamento do Projeto - Calculo de custos	9 dias 18-10-2016 8:00	28-10-2016 17:00 Pedro Silva	Pedro Silva			
7 Gestão Documental	82 dias 11-10-2016 8:00	20-02-2017 17:00				
8 Relatório de desempenho I	13 dias 11-10-2016 8:00	27-10-2016 17:00 Pedro Silva	Pedro Silva			
9 Manual de Qualidade	16 dias 28-10-2016 8:00	18-11-2016 17:00 Pedro Silva		Pedro Silva		
10 Relatório de especificação de requisitos	27 dias 13-10-2016 8:00	18-11-2016 17:00 Jorge Oliveira		Jorge Oliveira		
11 Normas e Regras de Codificação	24 dias 18-10-2016 8:00	18-11-2016 17:00 Jorge Oliveira		Jorge Oliveira		
12 Teste de Sobrevivência do projeto I	16 dias 28-10-2016 8:00	18-11-2016 17:00 Pedro Silva		Pedro Silva		
13 Relatório de desempenho II	16 dias 28-10-2016 8:00	18-11-2016 17:00 Pedro Silva		Pedro Silva		
14 Relatório de Arquitetura e Modelo BD	21 dias 18-11-2016 8:00	16-12-2016 17:00 Pedro Silva			Pedro Silva	
15 Plano de testes de aceitação	21 dias 18-11-2016 8:00	16-12-2016 17:00 Jorge Oliveira			Jorge Oliveira	
16 Code Review I	21 dias 18-11-2016 8:00	16-12-2016 17:00 Daniel Soares			Daniel Soares	
17 Teste de Sobrevivência do Projeto II	21 dias 18-11-2016 8:00	16-12-2016 17:00 Pedro Silva			Pedro Silva	
18 Relatório Desempenho III	21 dias 18-11-2016 8:00	16-12-2016 17:00 Pedro Silva			Pedro Silva	
19 Manual de Instalação e manutenção	34 dias 16-12-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Jorge Oliveira				Jorge Oliveira
20 Code Review II	34 dias 16-12-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Ricardo Tavares				Ricardo Tavares
21 Poster, DVD, Video, Apresentação do Projeto	34 dias 16-12-2016 8:00	01-02-2017 17:00 João Leite				João Leite
22 Relatório de desempenho IV	34 dias 16-12-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Pedro Silva				Pedro Silva
23 Artigo Cientifico	82 dias 28-10-2016 8:00	01-02-2017 17:00 João Leite				João Leite
24 Relatório Final do projecto	82 dias 28-10-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Pedro Silva				Pedro Silva
25 Sitio Web	43 dias 18-10-2016 8:00	15-12-2016 17:00				
26 Registo em alojamento: MySql, Apache e Email	8 dias 18-10-2016 8:00	27-10-2016 17:00 Ricardo Tavares	Ricardo Tavares			
27 Configuração Domínio e Email	8 dias 18-10-2016 8:00	27-10-2016 17:00 Ricardo Tavares	Ricardo Tavares			
28 Página de Autenticação	8 dias 18-10-2016 8:00	27-10-2016 17:00 João Leite	João Leite			
29 Página de Informação sobre a Empresa	8 dias 18-10-2016 8:00	27-10-2016 17:00 João Leite	João Leite			
30 Página de Contactos	8 dias 18-10-2016 8:00	27-10-2016 17:00 João Leite	João Leite			
31 Plataforma de Upload / Download de documentos	8 dias 18-10-2016 8:00	27-10-2016 17:00 Ricardo Tavares	Ricardo Tavares			
32 Área de Cliente	16 dias 28-10-2016 8:00	18-11-2016 17:00 João Leite		João Leite		
33 Área de Parceiro	16 dias 28-10-2016 8:00	18-11-2016 17:00 João Leite		João Leite		
34 Melhoramentos, inovação, manutenção da plataforma	20 dias 18-11-2016 8:00	15-12-2016 17:00 João Leite			João Leite	
35 Aplicação	69 dias 28-10-2016 8:00	01-02-2017 17:00				
36 Criação e configuração de Repositório GitHub	4 dias 28-10-2016 8:00	02-11-2016 17:00 Jorge Oliveira	Jor	ge Oliveira		
37 Formulário de Autenticação	16 dias 28-10-2016 8:00	18-11-2016 17:00 Daniel Soares		Daniel Soares		
38 Menu Principal	16 dias 28-10-2016 8:00	18-11-2016 17:00 Daniel Soares		Daniel Soares		
39 Formulário de Consulta de Serviços	16 dias 28-10-2016 8:00	18-11-2016 17:00 Ricardo Tavares		Ricardo Tavares		
40 Formulário de Pesquisa - Implementação de Algoritmo	21 dias 18-11-2016 8:00	16-12-2016 17:00 Ricardo Tavares			Ricardo Tavares	
41 Formulário de Simulação de custos	21 dias 18-11-2016 8:00	16-12-2016 17:00 Daniel Soares			Daniel Soares	
42 Formulário de Contratação	34 dias 16-12-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Daniel Soares				Daniel Soares
43 Formulário de avaliação pós utilização	34 dias 16-12-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Ricardo Tavares				Ricardo Tavares
44 Formulário avaliações externas	34 dias 16-12-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Ricardo Tavares				Ricardo Tavares
45 Testes	77 dias 18-10-2016 8:00	01-02-2017 17:00				
46 Teste Ligação SqlServer + Import/Export XML	8 dias 18-10-2016 8:00	27-10-2016 17:00 Daniel Soares	Daniel Soares			
47 Testes de validação - Sitio Web	43 dias 18-10-2016 8:00	15-12-2016 17:00 Pedro Silva			Pedro Silva	
48 Testes unitários - Sitio Web	43 dias 18-10-2016 8:00	15-12-2016 17:00 Ricardo Tavares			Ricardo Tavares	
49 Testes de validação - Aplicação	69 dias 28-10-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Pedro Silva				Pedro Silva
50 Testes unitários - Aplicação	69 dias 28-10-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Ricardo Tavares				Ricardo Tavares
51 Testes de Integração - Sitio Web	20 dias 18-11-2016 8:00	15-12-2016 17:00 Daniel Soares			Daniel Soares	
52 Testes de Integração - Aplicação	54 dias 18-11-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Ricardo Tavares				Ricardo Tavares
53 Testes de Sistema - Aplicação	34 dias 16-12-2016 8:00	01-02-2017 17:00 Ricardo Tavares				Ricardo Tavares
<u> </u>						

Equipa de Trabalho:

- Gestor de Projeto: Pedro Silva (3881) - Analista: Jorge Oliveira (3778) - Secretário: João Leite (3756)

- Programador: Daniel Soares (3765) - Programador: Ricardo Tavares (2722)